



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ต่อ ๒๑

ที่ สด ๕๒๔๐๑/๕๓๖

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลควนโดน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖,๒๗ และเทศบาลตำบลควนโดน ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สำนัก/กอง ได้รายงานผลการดำเนินโครงการ และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการรวบรวมโครงการเพื่อติดตามให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) จึงขอรายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ ต่อไป (ตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวรรณภา มรรคาเขต)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวมารีณา เจะหมื่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

(นางสาวสุกัญญา มะแอเคียน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ

(นายอิบรอเฮม อุพัมมา)

ปลัดเทศบาลตำบลควนโดน

ความเห็นนายกเทศมนตรี

ทชช



(นายดาเรช นานาเลน)

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

แบบรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลควนโดน

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนัก/กอง.....เทศบาลตำบลควนโดน.....

ตอนที่ ๑ ข้อมูลกิจกรรม/โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรมโครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	บรรลุ แล้วหรือไม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน												
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายนา ฮะดินทรุด ริมคลองตุสน	๔๑๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.พ.๖๘	๒๑ เม.ย.๖๘	-	-	✓	-	๓๙๗,๐๐๐	๑	๑
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เทศบาล ๗ ซอย ๔	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๑๘ เม.ย.๖๘	-	-	✓	-	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้าง บ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล ๖ (ชุมชนควนสตอ)	๑,๒๐๒,๙๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	๑ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๑,๐๓๕,๐๐๐	๑	๑
๔	โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารเชื่อม ทางดินระหว่างห้องประชุมเทศบาลกับ สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน	๕๐๙,๑๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	๒๖ พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๓๗๔,๐๐๐	๑	๑
๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สวนสาธารณะ (หนองน้ำตาย)	๕๑๖,๕๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	๒๖ พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๔๔๐,๔๐๐	๑	๑
๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต (เส้นอุตุนนพพะกิจ)	๔,๖๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๕ มิ.ย.๖๘	-	-	✓	-	๔,๖๕๐,๐๐๐	๑	๑
๗	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๑ ชุมชนหลวง นา หมู่ที่ ๕ ตำบลควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัดสตูล	๑๒๖,๒๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		-	✓ ก่อสร้างแล้ว	-	-	๑๒๕,๐๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับ)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน ตัวชี้วัด	บรรลุเป้าหมาย
๘	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านควนโดน(กองการศึกษา)	๖๙๒,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๘-ธ.ค.๖๘	-	ตั้งจ่ายเป็น รายการ ใหม่	-	-	-	-	-	-
๙	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอะห์ มาดียะปันจอร์(กองการศึกษา)	๒๓๙,๔๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๘-ธ.ค.๖๘	-	ตั้งจ่ายเป็น รายการ ใหม่	-	-	-	-	-	-
๑๐	แผนงานเคหะและชุมชน โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และ พดสายระดับไฟฟ้าแรงต่ำในเขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	มิ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๔-๘ ส.ค.๖๘	-	-	✓	-	๔๙,๖๑๘	๑	๑
แผนงานการเกษตร												
๑๒	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
แผนงานสาธารณสุข												
๑๓	โครงการส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ม.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	๑ พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑๔,๙๐๐	๑	๑
แผนงานการพาณิชย์												
๑๔	โครงการพัฒนาตลาดสดได้ มาตรฐาน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	๑๑ มิ.ย.๖๘	-	-	✓	-	๘,๑๕๐	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานโครงการ/ โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ประเมินผลตามตัวชี้วัด)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑๕	โครงการงานวันจำปาตะ ผลไม้ และ ของดีอำเภอควนโดน(อุดหนุน อำเภอควนโดน)	๕๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	มิ.ย.๖๕-ส.ค.๖๕	-	✓	-	-	-	-	-	-
๑๖	โครงการเทศกาลวันผลไม้เพื่อการ ท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลควน โดน(งานวันจำปาตะ)	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.๖๕	๒๕-๒๗ ก.ค. ๖๕	-	-	✓	-	๒๑,๒๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง												
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจ ชุมชน (อุดหนุน สภ.ควนโดน)	๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ค.๖๕-ก.ค.๖๕	๑๖-๑๗ ก.ย. ๖๕	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	๑	๑
	แผนงานการศึกษา											
๑๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๕	๑๑ ม.ค.๖๕	-	-	✓	-	๑๘๙,๗๓๕	๑	๑
๑๙	โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลควนโดน(อุดหนุน)	๑,๐๖๙,๒๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๕	-	-	✓	-	๙๔๘,๒๐๐	๑	๑
๒๐	โครงการประชาสัมพันธ์	๑๒,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.พ.๖๕	-	✓	-	-	-	-	-	-
๒๑	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรด้านการศึกษาร่วมกับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.๖๕	๖-๘ ก.ย.๖๕	-	-	✓	-	๒๙,๔๐๐	๑	๑
๒๒	โครงการส่งเสริมวิชาการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	มี.ค.๖๕-เม.ย.๖๕	๒๓-๒๔ เม.ย. ๖๕	-	-	✓	-	๔๙,๗๗๐	๑	๑
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	๑,๑๐๘,๒๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๕	-	-	✓	-	๙๑๓,๒๖๕	๑	๑
๒๔	โครงการอบรมสอนภาษาต่างประเทศ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕	๑๓-๒๐ ก.พ.๖๕	-	-	✓	-	๑๙,๙๙๐	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลลัพธ์ของโครงการ (ตามผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวน ตัวชี้วัด บรรลุผลลัพธ์
๒๕	โครงการบูรณานิเทศผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ควนโดน	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เม.ย. ๖๘-พ.ค. ๖๘	๒๓ พ.ค. ๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๑	๑
๒๖	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ค. ๖๘-มิ.ย. ๖๘	๒๙ ก.ค. ๖๘ - ๑๕ ส.ค. ๖๘	-	-	✓	-	๑๙,๗๔๐	๑	๑
แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
๒๗	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลควนโดน	๑๖๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ค. ๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๒๘	โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	เม.ย. ๖๘	๑๒ มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๖,๑๖๕	๑	๑
๒๙	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค. ๖๘-ก.พ. ๖๘, ก.ค. ๖๘-ส.ค. ๖๘	๒๖ ก.พ. ๖๘	-	-	✓	-	๙,๙๐๐	๑	๑
๓๐	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๖๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ส.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘-๔ ก.ค. ๖๘, ๒๖-๒๗ ส.ค. ๖๘	-	-	✓	-	๒๗๓,๘๘๒.๒๐	๑	๑
๓๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	มิ.ย. ๖๘	๕ ส.ค. ๖๘	-	-	✓	-	๑๐,๕๕๐	๑	๑
แผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๓๒	โครงการกีฬาเทศบาลตำบลควนโดน	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค. ๖๘-ส.ค. ๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๓๓	โครงการกีฬานาน้อยปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.พ. ๖๘	๑๑ ก.พ. ๖๘	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	๑	๑
๓๔	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน สำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ธ.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	๓๐ ธ.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๒,๙๒๕	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามสิ้นสุดโครงการแล้ว)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวน ตัวชี้วัด บรรลุเป้า	
๓๕	แผนงานสาธารณสุข													
๓๕	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เม.ย.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๖ มิ.ย.๖๘	-	-	✓		-	๙,๙๐๐	๑	๑	
๓๖	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด เทศบาลตำบลควนโดน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พ.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๘ พ.ค.๖๘	-	-	✓		-	๙,๙๐๐	๑	๑	
๓๗	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	๒๒ พ.ค.๖๘- ๑๕ ส.ค.๖๘	-	-	✓		-	๒๙,๑๐๐	๑	๑	
๓๘	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ปลอดภัยจากโรคพิษสุราเรื้อรัง ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยา ราชบุรี	๒๕,๒๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	๑-๑๙ พ.ค. ๖๘,๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	-	-	✓		-	๒๕,๒๐๐	๑	๑	
๓๙	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ปลอดภัยจากโรคพิษสุราเรื้อรัง ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยา ราชบุรี	๕,๑๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	๑๔-๑๗ ส.ค. ๖๘	-	-	✓		-	๔,๓๑๙	๑	๑	
๔๐	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	๒๔ มิ.ย.๖๘	-	-	✓		-	๘,๙๐๐	๑	๑	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตามเส้นเขตความชำนาญ	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัววัด	จำนวนตัววัดที่ บรรลุผลลัพธ์
๔๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (อุดหนุนอำเภอควนโดน)	๑๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๑๕,๐๐๐	๑	๑
๔๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนชุมชน)	๒๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ก.พ.๖๘-ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๔๓	โครงการส่งเสริมศูนย์ดาตักในเขตเทศบาล (อุดหนุน)	๒๗๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๗๕,๐๐๐	๑	๑
๔๔	โครงการรอมมูออนสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.พ.๖๘-มี.ค.๖๘	๒๗ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๔๗,๓๖๒	๑	๑
๔๕	โครงการเทศกาลเมาลิด	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๘-ธ.ค.๖๘	๗ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๒๘๗,๐๕๐	๑	๑
๔๖	อุดหนุนโครงการหล่อเทียนพรรษา (อุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ค.๖๘	๑๖ ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๑	๑
๔๗	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๔๘	โครงการจัดงานประเพณีวันฮารีรายออีดิลอฎฮา	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	มิ.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๔๙	โครงการอาซูรอสัมพันธ์	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๕๐	โครงการอบรม มุสลิมิน มุสลิมะและมูอัลลีฟ มูอัลลาฟะห์ ของชมรมมัสยิดอำเภอควนโดน	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	๗ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามสิ้นสุดโครงการแล้ว)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์		
	แผนงานสังคมสงเคราะห์													
๕๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๘๒,๕๐๐	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	๓๐ ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	๗๗,๐๖๐	๑	๑		
๕๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลควนโดน	๘๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	พ.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	เม.ย.๖๘-ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	๗๑,๓๒๕	๑	๑		
๕๓	โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	๒๖ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๙๙,๙๙๐	๑	๑		
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
๕๔	โครงการอบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	มิ.ย.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๕ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๒๔,๓๖๕	๑	๑		
๕๕	โครงการอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	๖๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	เม.ย.๖๘-พ.ค.๖๘	๗-๘ พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๙๘,๐๐๐	๑	๑		
๕๖	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาล	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	พ.ค.๖๘-ก.ค.๖๘	๑๗ เม.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๙,๖๕๐	๑	๑		
	แผนงานการศึกษา													
๕๗	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและบรรณรักษ์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนอนุบาลควนโดน	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	๑-๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๑	๑		
ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
	แผนงานการเกษตร													
๕๘	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เม.ย.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๐ ส.ค.๖๘	-	-	✓	-	๗,๗๐๐	๑	๑		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/ โครงการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามสิ้นสุดความก้าวหน้า)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์	
	แผนงานคณะและชุมชน												
๕๙	โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๓ ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	๙,๙๐๐	๑	๑	
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๖๐	โครงการชุมชนร่วมใจมุ่งสู่เมือง คาร์บอนต่ำ	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ธ.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	๒๕ มิ.ย.๖๘	-	-	✓	-	๕,๕๐๐	๑	๑	
๖๑	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พลังงานทดแทน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	๒๙ พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๗,๘๐๐	๑	๑	
๖๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ในเขตเทศบาลตำบลควนโดน	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พ.ย.๖๗-ก.ค.๖๘	๙ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๒,๑๕๐	๑	๑	
	แผนงานการเกษตร												
๖๓	โครงการรณรงค์รักษาความ สะอาดและร่วมใจอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	๑๗ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๕,๑๕๐	๑	๑	
๖๔	โครงการคลองสวยน้ำใส	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ม.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	๓๐ มิ.ย.๖๘	-	-	✓	-	๗,๕๗๙	๑	๑	
	แผนงานคณะและชุมชน												
๖๕	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการด้านขยะมูลฝอยใน ชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๑๔๔,๕๙๙.๕๐	๑	๑	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/ โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)		
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด ที่บรรลุ	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์	
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร													
	แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๖๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอควนโดน	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๕,๐๐๐	๑	๑	
๖๗	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑๐๐,๐๐๐ (+๘๒,๐๐๐)	สำนักปลัดเทศบาล	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	๒๑-๒๒ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๑๗๕,๓๖๕.๘๘	๑	๑	
๖๘	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	๓๐-๓๑ ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑๙๔,๘๘๕.๘๘	๑	๑	
๖๙	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลดิจิทัล	๑๘๗,๘๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ส.ค.๖๘	๑๙-๒๔ ส.ค.	-	-	✓	-	๑๔๕,๑๒๐	๑	๑	
	แผนงานการศึกษา												
๗๐	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘	๓๐ พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑๘,๙๔๐	๓	๓	
	แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๗๑	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม	๕,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	๒๙ ส.ค.๖๘	-	-	✓	-	๓,๓๐๐	๑	๑	
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
๗๒	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/ โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ประเมินผู้ติดตามแล้ว)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
	แผนงานสาธารณสุข											
๗๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวใช้ มาตรการกฎหมายด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ย.๖๗-ส.ค.๖๘	๒๔ ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	๕,๗๐๐	๑	๑
๗๓	โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	๒๖ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๑๖,๔๑๐	๑	๑
๗๔	โครงการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา กิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ กิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ค.๖๘	๒๖ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	๑	๑
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๗๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	๒๑ พ.ย.๖๗	-	-	✓	-	๑๔,๔๕๐	๑	๑

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ก่อสร้างบ่อพัก คสล. และฝาเหล็ก ปิดท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพัฒนา วิถี (ชุมชนควนโนนใน) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโนน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๒,๑๑๗,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓ (ดำเนินการตาม สัญญาจ้างเลขที่ ๐๒๒๒/๒๕๖๘	-	-	-	-	-
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ชุมชนควน ดินแดง-ริมคลองตุสน หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโนน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๑,๘๓๕,๙๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๕ ซอย ๒ - ถนนเทศบาล ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๑,๒๖๒,๙๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ซอย ๒ - ถนนเทศบาล ๕ ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควน โดน จังหวัดสตูล	๕๗๖,๗๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-

โครงการเทศบาลบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ต่อเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วนั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด บรรลุผลสัมฤทธิ์	๑
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนราษฎรอุทิศ ๔ ชุมชนควนโดนโนน - ชุมชนตลาดควนโดน หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล	๗๗๙,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๒๔ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๗๒๕,๐๐๐	๑	๑
๒	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเทศบาล ๑ -ริมคลองตุสน ชุมชนดินทรุด-ปะเต	๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๓ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๑๓๑,๐๐๐	๑	๑

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ต่อเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วนั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด บรรลุผลสัมฤทธิ์	๑
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ๔ จากสามแยกห้วยโต๊ะนาง-ถนนทางหลวงแผ่นดิน ๔๑๘๔ ชุมชนควนสตอ	๑,๓๐๕,๓๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๗ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๑,๒๐๘,๐๐๐	๑	๑

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ (ขอเขียนสรุปตามตัวชี้วัด)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร น้ำ ชุมชนดินทรุด-ปะทะ หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๓,๒๐๖,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๔ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๓,๐๒๒,๓๑๕.๕๒	๑	๑

ตอนที่ ๒ ข้อมูลกิจกรรม/โครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัววัด	จำนวนตัววัดที่ บรรลุเป้าหมาย
๑	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ส.สายนา ชะดินทรุด ริมคลองตุสน	๔๑๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.พ.๖๘	๒๑ เม.ย.๖๘	-	-	✓	-	๓๗๗,๐๐๐	๑	๑
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เทศบาล ๗ ซอย ๔	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๑๘ เม.ย.๖๘	-	-	✓	-	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้าง บ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล ๖ (ชุมชนควนสตอ)	๑,๒๐๒,๙๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	๑ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๑,๐๓๕,๐๐๐	๑	๑
๔	โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารเชื่อม ทางเดินระหว่างห้องประชุมเทศบาลกับ สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน	๕๐๙,๑๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	๒๖ พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๓๗๔,๐๐๐	๑	๑
๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สวนสาธารณะ (หนองน้ำตาย)	๕๑๖,๕๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	๒๖ พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๔๔๐,๔๐๐	๑	๑
๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต (เส้นอุทผนผพะกิจ)	๔,๖๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๕ มิ.ย.๖๘	-	-	✓	-	๔,๖๕๐,๐๐๐	๑	๑
๗	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเทศบาลเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑๐๐,๐๐๐ (+๘๒,๐๐๐)	สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	๒๑-๒๒ ธ.ค. ๖๗	-	-	✓	-	๑๗๕,๓๖๕.๘ ๘	๑	๑
๘	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค.๖๘-ก.พ.๖๘, ก.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๖ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๙,๙๐๐	๑	๑
๙	โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	เม.ย.๖๘	๑๒ มิ.ย.๖๘	-	-	✓	-	๑๖,๑๖๕	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	มี.ย.๖๘	๕ ส.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑๐,๕๕๐	๑	๑
๑๑	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๖๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ส.ค.๖๘	๓๐ มี.ย.๖๘- ๔ ก.ค.๖๘, ๒๖-๒๗ ส.ค.๖๘	-	-	✓	-	๒๗๓,๘๘๒.๒๐	๑	๑
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	๓๐-๓๑ ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑๙๔,๘๘๕.๘๘	๑	๑
๑๓	โครงการเทศกาลวันผลไม้เพื่อการ ท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลควนโดน (งานวันจำปาตะ)	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.๖๘	๒๕-๒๗ ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	๒๑,๒๐๐	๑	๑
๑๔	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา เทศบาลดิจิทัล	๑๘๗,๘๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ส.ค.๖๘	๑๙-๒๔ ส.ค.	-	-	✓	-	๑๔๕,๑๒๐	๑	๑
๑๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจ ชุมชน (อุดหนุน สภควมโดน)	๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ค.๖๘-ก.ค.๖๘	๑๖-๑๗ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	๑	๑
๑๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(สถานีกลาง) อำเภอควนโดน	๒๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๕,๐๐๐	๑	๑
๑๗	โครงการเทศกาลผลไม้	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๘-ธ.ค.๖๘	๗ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๒๙๗,๐๕๐	๑	๑
๑๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๘	๑๑ ม.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑๘๙,๗๓๕	๑	๑
๑๙	โครงการกีฬาหุ่นน้อยปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.พ.๖๘	๑๑ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	๑	๑
๒๐	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.พ.๖๘-มี.ค.๖๘	๒๗ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๔๗,๓๖๒	๑	๑
๒๑	โครงการชมสวนภาษาต่างประเทศ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	๑๓-๒๐ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๑๙,๙๙๐	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด บรรลุผลสัมฤทธิ์	
๒๒	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘	๑๗ ก.พ.๖๘-๓๐ พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑๘,๙๔๐	๑	๑
๒๓	โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลควนโดน(อุดหนุน)	๑,๐๖๙,๒๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๙๔๘,๒๐๐	๑	๑
๒๔	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรด้านการศึกษากับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.๖๘	๖-๘ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๙,๔๐๐	๑	๑
๒๕	โครงการส่งเสริมวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	มี.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	๒๓-๒๔ เม.ย.๖๘	-	-	✓	-	๔๙,๗๗๐	๑	๑
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	๑,๑๐๘,๒๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๙๔๓,๒๖๕	๑	๑
๒๗	โครงการประชุมพิเศษผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลควนโดน	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เม.ย.๖๘-พ.ค.๖๘	๒๓ พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๑	๑
๒๘	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	๒๙ ก.ค.๖๘- ๑๕ ส.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑๙,๗๔๐	๑	๑
๒๙	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน สำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๒,๙๒๕	๑	๑
๓๐	โครงการส่งเสริมศูนย์ดำตึกใน เขตเทศบาล (อุดหนุน)	๒๗๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๗๕,๐๐๐	๑	๑
๓๑	อุดหนุนโครงการหล่อเทียน พรรษา (อุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ค.๖๘	๑๖ ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานโครงการ/โครงการ				ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด บรรลุผลสัมฤทธิ์
๓๒	โครงการอบรม มุสลิมในมุสลิมะ และมุสลิม มุสลิมะห์ ของ ชมรมมีชัยอ่าวภาคควนโดน	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	๗ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๑
๓๓	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และบรรณรักษ์ป้องกันยาเสพติดใน โรงเรียนอนุบาลควนโดน	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	๑-๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๑
๓๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๘ ส.ค.๖๘	-	-	-	-	๔๙,๖๑๘	๑
๓๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๘๒,๕๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	๓๐ ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	๗๗,๐๖๐	๑
๓๖	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลควนโดน	๘๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	๗๑,๓๒๕	๑
๓๗	โครงการพัฒนาบริการผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	๒๖ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๙๙,๙๙๐	๑
๓๘	โครงการอบรมกลุ่มสตรีอาสา พัฒนา	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	มี.ย.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๕ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๒๔,๓๖๕	๑
๓๙	โครงการอบรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน	๖๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เม.ย.๖๘-พ.ค.๖๘	๗-๘ พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๕๘,๐๐๐	๑
๔๐	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาล	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ค.๖๘-ก.ค.๖๘	๑๗ เม.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๙,๖๕๐	๑
๔๑	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม	๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	๒๙ ส.ค.๖๘	-	-	✓	-	๓,๓๐๐	๑
๔๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	๒๑ พ.ย.๖๗	-	-	✓	-	๑๔,๔๕๐	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์	
๔๓	โครงการส่งเสริมสถาน ประกอบการร้านอาหารและแผง ลอยได้มาตรฐาน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ม.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	๑ พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑๔,๙๐๐	๑	๑	
๔๔	โครงการพัฒนาตลาดสดได้ มาตรฐาน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	๑๑ มิ.ย.๖๘	-	-	✓	-	๘,๑๕๐	๑	๑	
๔๕	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เม.ย.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๖ มิ.ย.๖๘	-	-	✓	-	๙,๙๐๐	๑	๑	
๔๖	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลควนโดน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พ.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๘ พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๙,๙๐๐	๑	๑	
๔๗	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	๒๒ พ.ค.๖๘-๑๕ ส.ค.๖๘	-	-	✓	-	๒๙,๑๐๐	๑	๑	
๔๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๒๕,๒๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	๑-๑๙ พ.ค. ๖๘,๑-๓๐ มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๕,๒๐๐	๑	๑	
๔๙	โครงการสำรวจข้อมูลด้านสวัสดิ์และ ชุมชนเป็นสวัสดิ์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕,๑๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	๑๔-๑๗ ส.ค.๖๘	-	-	✓	-	๔,๓๑๙	๑	๑	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๕๐	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	๒๔ มี.ย.๖๘	-	-	✓	-	๘,๙๐๐	๑	๑
๕๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (อุดหนุนอำเภอควนโดน)	๑๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๑๕,๐๐๐	๑	๑
๕๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนชุมชน)	๒๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก.พ.๖๘-ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑
๕๓	โครงการรณรงค์การนำดีคืน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เม.ย.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๐ ส.ค.๖๘	-	-	✓	-	๗,๗๐๐	๑	๑
๕๔	โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๓ ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	๙,๙๐๐	๑	๑
๕๕	โครงการชุมชนร่วมใจมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ธ.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	๒๕ มี.ย.๖๘	-	-	✓	-	๕,๕๐๐	๑	๑
๕๖	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	๒๙ พ.ค.๖๙	-	-	✓	-	๗,๘๐๐	๑	๑
๕๗	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในเขตเทศบาลตำบลควนโดน	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พ.ย.๖๗-ก.ค.๖๘	๙ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๒,๑๕๐	๑	๑
๕๘	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	๑๗ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๕,๑๕๐	๑	๑
๕๙	โครงการคลองสวนน้ำใส	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ม.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	๓๐ มี.ย.๖๘	-	-	✓	-	๗,๕๗๙	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณเอง กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอนเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๖๐	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการด้านขยะมูลฝอยใน ชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๑๔๔,๕๕๙.๕๐	๑	๑
๖๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการใช้ มาตรการกฎหมายด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ย.๖๗-ส.ค.๖๘	๒๔ ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	๕,๗๐๐	๑	๑
๖๒	โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	๒๖ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๑๖,๔๑๐	๑	๑
๖๓	โครงการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา กิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ค.๖๘	๒๖ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	๑	๑

ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๔,๙๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ต.ค.๖๘	-	-	✓	-	๔,๙๐๐	๑	๑
๒	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว	๒๓,๔๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ต.ค.๖๘	-	-	✓	-	๒๓,๔๐๐	๑	๑
๓	เครื่องรับวิทยุแบบแยกส่วน ๑ ชุด ค่าติดตั้ง แบตเตอรี่ ระบบ Inverter ขนาด ๑๕๐๐๐ ปีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๙๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๗,๙๐๐	๑	๑
๔	ชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด	๘๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ย.๖๘-พ.ย.๖๘	พ.ย.๖๘	-	-	✓	-	๘๕,๐๐๐	๑	๑
๕	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	๖,๖๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ต.ค.๖๘	-	-	✓	-	๖,๖๐๐	๑	๑
๖	โต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด	๑๒,๓๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ต.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑๒,๓๐๐	๑	๑
๗	จอภาพ ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	๑๔,๙๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๑๔,๙๐๐	๑	๑
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๔,๐๐๐	๑	๑
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๒๔,๐๐๐	๑	๑
๑๐	เรือท้องแบน จำนวน ๒ ลำ	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	มี.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑๖,๙๘๐	๑	๑
๑๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV System ภายในเขตเทศบาลตำบลควนโดน	๓๔๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ย.๖๘-พ.ย.๖๘	พ.ย.๖๘	-	-	✓	-	๓๔๐,๐๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์	
๑๒	รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	๔๘,๐๐๐	กองคลัง	ก.ย.๖๘	ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๔๘,๐๐๐	๑	๑	
๑๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	กองคลัง	ก.ย.๖๘	ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๔๘,๐๐๐	๑	๑	
๑๔	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๒๐๐	กองคลัง	ก.ย.๖๘	ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๘,๒๐๐	๑	๑	
๑๕	เครื่องสแกนไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๕๐๐	กองคลัง	ก.ย.๖๘	ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๗,๕๐๐	๑	๑	
๑๖	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	๓,๓๐๐	กองคลัง	ก.ย.๖๘	ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๓,๓๐๐	๑	๑	
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ต.ค.๖๘	-	-	✓	-	๒๔,๐๐๐	๑	๑	
๑๘	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	๒,๒๕๐	กองการศึกษา	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ต.ค.๖๘	-	-	✓	-	๒,๒๕๐	๑	๑	
๑๙	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดง ภาพขนาดเล็กไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๒,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ต.ค.๖๘	-	-	✓	-	๓๒,๐๐๐	๑	๑	
๒๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๕๐๐	กอง สาธารณสุข	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๔๕,๐๐๐	๑	๑	
๒๑	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๑	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ต.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	๑	๑	
๒๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ต.ค.๖๘	-	-	✓	-	๒๔,๐๐๐	๑	๑	
๒๓	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๕,๙๐๐	กองช่าง	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	๕,๙๐๐	๑	๑	

โครงการเทศบาลบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามแผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัด)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนราษฎรอุทิศ ๔ ชุมชนควนโดนโน - ชุมชนตลาด ควนโดน หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๗๗๙,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๔ ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	จำนวน ตัวชี้วัด ๑
๒	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สาย เทศบาล ๑ - ริมคลองตูลง ชุมชน ดินทรุด-เบาะเต	๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๓ ธ.ค.๖๗	-	-	๑

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามแผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัด)
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน เทศบาล ๔ จากสามแยกห้วยไต่ะ นาง-ถนนทางหลวงแผ่นดิน ๔๑๘๔ ชุมชนควนสตอ	๑,๓๐๕,๓๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๗ ก.พ.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	จำนวน ตัวชี้วัด ๑

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ โดยมีผู้ติดตามประเมิน	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบฝั้วดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร น้ำ ชุมชนดินทรุด-เบาะเต หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๓,๒๐๖,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๔ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๓,๐๒๒,๓๑๕.๕๒	๑	๑

ตอนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงานรอบ ☒ ๑๒ เดือน (รายไตรมาส ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔.๑ โครงการที่ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๕ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๗๖๓,๑๐๐ บาท
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน ๖๓ โครงการ ผลการเบิกจ่ายจริง ๑๑,๙๐๕,๔๖๑.๔๖ บาท

๔.๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒๓ รายการ เป็นเงิน ๔๙๘,๑๓๐ บาท

๔.๓ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕,๗๙๓,๓๐๐ บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒,๑๑๗,๘๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
เป็นเงิน ๓,๖๗๕,๕๐๐ บาท

๔.๔ โครงการเทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๙๑๙,๐๐๐ บาท ผล
การเบิกจ่าย ๘๕๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น

๔.๕ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๓๐๕,๓๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๑,๒๐๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น

๔.๖ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน
๓,๒๐๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๐๒๒,๓๑๕.๕๒ บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น

ตอนที่ ๕ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- กองแต่ละกองไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนด

ตอนที่ ๖ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ

- ขอให้กองแต่ละกองรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนด